

خواسته :

بازسلام و تقدیم احترام ، به نگالت از خواهانها به استھضار مر رساند:

به موجب قرارداد مورخ موکلین اقدام به عقد قرارداد ساخت با خواندگان می نمایند مطابق قرارداد نحوه ساخت و متریال مصرفی تعیین می گردد در مورخ ضمن حفظ مفاد قرارداد نخست مواردی بصورت تکمیلی جز تعهدات سازندگان قرار می گیرد ، متاسفانه در حالی که مبلغ قراردادی به جهت افزایش قوای مالی سازندگان افزایش و تماماً از سوی موکلین پرداخت شده است . نه تنها سازندگان تعهدات خود را در موعد مقرر تحويل نداده بلکه در حال حاضر بر خلاف تعهدات قراردادی دارای نواقص عدیده بسیاری است!

از جمله موارد نواقص که به شدت موجب ایراد خسارت به موکل گردیده و قابلیت اصلاح و بهبود ندارد عبارتند از :

۱. کسر پارکینگ (به تعداد ۲ جای پارک)
۲. آسانسور بایست ۶ نفره می شده که ۴ نفره است.
۳. شرق ساختمان موکلین مقداری از زمین در ساخت قرار نگرفته و پر شده است.
۴. لوله هارا از وسط ساختمان (واحد مسکونی) عبور داده است .
۵. کanal کولرها طبق توافق بنا بوده نصب گردد که نگردیده است.
۶. بنا بوده کف مغازه ها سنگ از نوع گرانیت باشد که سرامیک نموده است.
۷. پمپ آب و مشاعات و تانکر آب که توسط موکلین تهیه و پرداخت شده و خواندگان اقدامی ننمودند.
۸. غیره که خساراتی ایجاد گردیده که نیاز به ارجاع به کارشناسی رسمی می باشد.

دوماً : خوانده می بایست بعضی نواقص را نیز رفع نماید لذا الزام خوانده پس از ارجاع به کارشناسی رسمی با رفع نواقص نیز متنمی است که برخی از آن عبارتند از :

۱. نصب نما کامپیوزیت
۲. نصب درب های ضد سرقت
۳. نصب کمد دیواری در اتاق ها
۴. نصب درب ورودی به صورت بازویی
۵. انجام نما مغازه ها به صورت کامپیوزیت

۶. تعییه سرویس بهداشتی برای ثبت ۲ مغازه و بسیاری موارد دیگر که نیاز به ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری و ثبت ضبط آن می باشد.
۷. نصب فلاش تانک ئاحد های مسکونی و مغازه ها.

علی ایحال : با توجه به مراتب فوق از جنابعالی در درجه اول : استدعای ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری و تعیین میزان خسارت که با دلیل ورود خسارت بیشتر قابلیت رفع آن نیست حکم محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت و در خصوص سایه تعهدات الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی خود با ارجاع او به کارشناس رسمی دادگستری متمنی است.

با تجدید احترام

عیم سفیر